



25. Januar 2022 – mg

**I Energiestrategie 2030  
Controlling 2021 - Jahresbericht**


Das Controlling ist eine Selbstdeklaration der Abteilungen. Der Umsetzungsstand wird in vier Kategorien (und Farben) eingeteilt:

*Projekt ist noch nicht gestartet*  
*30 % sind umgesetzt*  
*60% sind umgesetzt*  
*Projekt ist vollständig umgesetzt*



**1. Zusammenfassender Umsetzungsstand**







In der Energiestrategie 2030 sind 70 Umsetzungsmassnahmen definiert. Der Umsetzungsstand sieht wie folgt aus:



Nach dem ersten Jahr der Umsetzung der Energiestrategie 2030 sind bereits 19 Projekte (27 %) umgesetzt oder zumindest mehrheitlich umgesetzt. 36 Projekte wurden gestartet (51 %). 15 Projekte wurden noch nicht in Angriff genommen (22 %).

## 2. Umsetzung nach Themenbereich / Abteilungen

Der Umsetzungsstand nach Abteilungen/Zuständigkeiten sieht wie folgt aus:



### 3. Wichtigste Projekte

Für Verbesserungen im Energiebereich wurden 2021 wichtige Projekte in Angriff genommen oder fortgesetzt, dazu gehören:

- Förderprogramm für erneuerbare Energie und Elektromobilität
- Wärmeverbund Hirzel
- Ausbau der Fernwärme KVA
- Bürgerbeteiligungsmodell für Photovoltaik
- Mehrjährige Informationskampagne für Photovoltaik (Solar Action)
- Planung und Bau von kommunalen Neubauten auf höchstem energetischen Level (Minergie-A oder Minergie-P)
- Planung neue Kläranlage auf höchstem technischen Level
- Planung regionale Biogasanlage
- Förderung von lokalem und ökologischem Handeln (Ökoführer Vo:Horgä)
- Vorarbeiten BZO-Revision (Räumliches Entwicklungskonzept)

Horgen, 25. Januar 2022

Marco Gradenecker, Leiter Energie und Umwelt

#### **Anhang:**

Detaillierter Controllingbericht (Rückmeldungen der Abteilungen), thematisch sortiert

#### **Geht an:**

- Mitglieder Energieausschuss
- Gemeinderat (Notiznahmen)
- Energiestadtberaterin (M. Bättig)
- Publikation Homepage (Energierstadt, ohne Anhang)